
ITEM DESCRIÇÃO % MES 1 % MES 2 % MES 3 % MES 4 TOTAL ORÇ. TOTAL ORÇ. + BDI

1 CANTEIRO DE OBRAS 100%  R$      4.465,45  R$               3.601,75  R$                    4.465,45 

2 DEMOLIR E RETIRAR 100%  R$         555,79  R$                  448,29  R$                       555,79 

3 REVESTIMENTOS 100%  R$         220,58  R$                  177,92  R$                       220,58 

4 PINTURA 10%  R$      6.937,44 30% R$ 20.812,31 30% R$ 20.812,31 30% R$ 20.812,31  R$             55.956,10  R$                  69.374,37 

5 LIMPEZA 100% R$ 897,86  R$                  724,20  R$                       897,86 

Total  da Etapa 16%  R$    12.179,25 28% R$ 20.812,31 28% R$ 20.812,31 29% R$ 21.710,17

Total 

Acumulado
16%  R$    12.179,25 44%  R$   32.991,56 71% R$ 53.803,88 100% R$ 75.514,05  R$         60.908,25  R$             75.514,05 

CNPJ: 01.701.521/0001-39

OBRA: Câmara de Vereadores de Uruguaiana - RS

OBJETO: Revestimento e pintura das paredes

LOCAL: rua Gen Bento Martins, n° 2619, CEP 97.501-520

DATA: Novembro de 2017

Cronograma Físico-Financeiro

Nathan Balhejos Miranda
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CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA


