
Data: SETEMBRO 

2021                        

B.D.I =25,00%

R$ % R$ % R$ % R$ %

1

REDE 

ELÉTRICA/LÓGICA/A

CÚSTICA  R$   16.016,83 50%  R$    16.016,83 50%  R$  32.033,65 

100%

 R$   16.016,83 50%  R$    16.016,83 50%  R$               -   0%  R$  32.033,65 

 R$   16.016,83 50%  R$    32.033,65 100%  R$  32.033,65 
TOTAL NO MÊS c/ B.D.I 

(ACUMULADO)

Eng.ª Eletricista Paulo R. Beltran

CREA-RS 229935

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

Mês 01 Mês 02 Mês 03

TOTAL NO MÊS c/ B.D. I 

(SIMPLES)

Prefeitura Municipal de Uruguaiana - RS

TOTAL c/ BDI

OBRA:CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA ( PLENÁRIO)

OBJETO: REDE ELÉTRICA/LÓGICA/ACÚSTICA

LOCAL:BENTO MARTINS, CENTRO

DATA: SETEMBRO 2021

DATA BASE DO PREÇO: SETEMBRO 2021

Cronograma Físico Financeiro

REDE ELETRICA/LÓGICA/ACÚSTICA - 

PLÉNÁRIO CAMARA DE 

VEREADORES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA ( PLENÁRIO)

                                     ÁREA CONSTRUIDA: 176 M²


