2B,
L A

ARQUITETURA E ENGENHARIA

Cronograma Fisico Financeiro Reforma Camara

ITEM %o MES 1 % MES 2 %o MES 3 % MES 4 TOTAL ORGC.
1 PINTURA 50% R$ 1.744,71 50% R$  1.744,71 - - - - R$ 3.489,41
Total da Etapa 50% R$  1.744,71 50% R$  1.744,71 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 R$ 3.489,41
Total Acumulado 50% R$ 1.744,71 100% R$  3.489,41 100% R$  3.489,41 100% R$ 3489411 R$  3.489,41

Uruguaiana, 10 de Setembro de 2021

Responsavel Técnico Presidente da Camara de Vereadores




